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铺设植草砖（hm2） 0.11 0 0

植物

措施

厂区绿化（hm2） 1.08 0.30 0.30

景观绿化（hm2） 0.43 0 0

植草砖种草（hm2） 0.03 0 0

撒播草籽（hm2） 1.54 0 0

临时

措施

临时排水沟（m） 300 0 300

临时沉沙池（座） 1 0 1

临时洗车池（座） 2 0 2

临时苫盖（hm2） 8.90 1.0 8.50

临时绿化（m2） 0.05 0 0.05

水土流失

影响因子

降雨量(mm) — 459.07 506.64

最大 24小时降雨(mm) — 85.59 —

最大风速(m/s) — 4.80 —

土壤流失量（kg） — 73500 99640

水土流失灾害事件 无

存在问题与建议 详见下文
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2监测期工程建设概况

2.1主体工程建设基本情况

项目名称：雄安集团基础建设公司大型市政预制构件建设项目

建设单位：河北雄安大型市政预制构件有限公司

建设地点：项目区位于雄安新区容城县西北侧，“雄安 1号建筑产业园”内，

南距起步区 12km，东侧毗邻容西商混站和大水大街北延段，南侧为容易线，中

心地理坐标为东经 115°50′14.89″、北纬 39°4′32.45″。

建设性质：新建

投资：本项目总投资 19522万元，其中土建投资 8000万元，资金来源为建

设单位自筹 20%，银行贷款 80%。

建设工期：本项目已于 2021年 6月开工，计划于 2021年 12月底完工，总

工期 7个月。

本项目总建筑面积 25033.85m2，全部为地上建筑面积，主要建设办公用房、

生活用房、设备用房、市政预制构件生产车间、货运道路等。主要生产预制组合

排管、预制混凝土管涵、预制检查井等市政预制构件产品，建设年产能约 15万

m3市政预制构件生产线及配套生产线。项目等级为大型。

2.2主体工程进度

截止 2021年 9月底，本项目主体工程进度如下：

2021.7.22-7.29

1、完成 1号长度 230m龙门吊轨道基础浇筑。

2、完成 2号长度 230m龙门吊轨道基础钢筋绑扎及模板安装。

3、完成 3号长度 230m龙门吊轨道基础换填及垫层浇筑。

4、完成 3号堆场长 250m宽 27m堆场混凝土面层浇筑。

5、完成 6号堆场长 150m，宽 13.7m水泥稳定碎石铺筑。

6、完成 4号堆场 4-1#、4-2#分别长 262m宽 4.5m堆场混凝土面层浇筑。

7、完成 H3货运通道混凝土路面浇筑。

8、完成 Z9路雨水管道敷设。

9、完成钢结构厂房生产车间首根预应力管桩沉桩施工。

2021.07.30-2021.08.05
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1、完成 2号长度 230m龙门吊轨道基础混凝土浇筑。

2、完成 3号长度 230m龙门吊轨道基础混凝土浇筑。

3、完成 4号长度 230m龙门吊轨道基础钢筋绑扎。

4、完成 5号、6号长度 214米龙门吊轨道基础垫层浇筑。

5、完成 5号 5-4#堆场长 215米宽 4.5m堆场混凝土面层浇筑。

5、完成 6号 6-1#、6-2#堆场长 138m，混凝土面层浇筑。

6、完成 H2路 140m雨水主管道敷设。

7、完成 H2路水泥稳定碎石铺筑。

8、完成 1号堆场 1-1#长度 230m排水沟垫层浇筑。

9、完成钢结构厂房生产车间 4根桩基施工。

10、完成 Z6、Z7路灰土处理。

2021.08.06-2021.08.12

1、完成 5堆场全部混凝土浇筑。

/2、完成 6堆场全部混凝土浇筑。

3、完成 Z7、Z8、Z9路水泥稳定 碎石摊铺。

4、完成 3号堆场 3-1#堆场龙门吊轨道基础浇筑施工。

5、完成地磅基础垫层浇筑。

6、完成 2号堆场 2-1#堆场龙门吊轨道基础浇筑施工。

7、完成钢结构厂房生产车间 59根桩基施工。

8、完成办公生活区基础清表。

9、完成调蓄池基坑开挖。

10、完成生产车间 A1轴基础开挖。

2021.08.13-2021.08.19

1、完成地磅基础混凝土浇筑。

2、完成 3号堆场 3-2#堆场龙门吊轨道基础浇筑施工。

3、完成地磅基础浇筑。

4、完成 8块组合排管浇筑。

5、完成钢结构厂房生产车间 136根桩基施工。

6、完成办公生活区基础开挖。
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7、完成调蓄池基础浇筑。

8、完成生产车间 A轴基础垫层施工及 A轴桩基灌芯。

9、完成生产车间 2个承台及构造柱混凝土浇筑。

2021.08.20-2021.08.26

1、完成生产车间 A轴 12-28号承台及联系梁浇筑。

2、完成生产车间 E轴 12-29号桩基桩芯灌注、承台及联系梁钢筋绑扎。

3、完成 4号堆场 4-2#堆场龙门吊轨道基础浇筑施工。

4、完成 19块组合排管浇筑。

5、完成钢结构厂房生产车间 141根桩基施工。

6、完成办公生活区基础垫层浇筑。

7、完成 1号堆场 1-1#和 1-2#排水沟浇筑

8、完成地磅安装。

2021.08.27-2021.09.02

1、完成生产车间 E轴 12-29号承台及联系梁混凝土浇筑。

2、完成生产车间 J轴 12-29号承台及联系梁混凝土浇筑。

3、完成生产车间 S轴 12-29号承台、联系梁、杯口柱钢筋绑扎。

4、完成 5号堆场 5-1#、5-1#、6号堆场 6-1#、6-2#龙门吊轨道基础浇筑施工。

5、完成 19块组合排管浇筑。

6、完成拌合站主楼、骨料仓基础开挖、完成拌合站主楼基础垫层浇筑。

7、完成办公生活区办公楼基础钢筋绑扎及模板按照。

8、完成 2-4号堆场排水沟浇筑

9、完成调蓄池模块安装并回填。

10、完成办公生活区 Z2、Z3、H4、H5水泥稳定碎石铺筑。

2021.09.03-2021.09.09

1、完成生产车间 S轴 12-29号承台及联系梁混凝土浇筑。

2、完成生产车间 N轴 12-29号承台及联系梁混凝土浇筑。

3、完成 2-4号堆场排水沟浇筑。

4、完成预制构件厂生产区内雨水主管道全部埋设，完成 Z4 路 100米雨水

管道埋设。
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5、完成 19块组合排管浇筑。

6、完成拌合站主楼基础钢筋绑扎及混凝土浇，完成骨料仓基础垫层浇筑。

7、完成办公生活区办公楼基础混凝土浇筑并回填，完成生活楼基础钢筋绑

扎。

8、完成生产车间 E轴和 J轴钢立柱安装。

9、完成 3#、4#堆场 10t龙门吊安装。

2021.09.10-2021.09.16

1、完成生产车间 10轴、11轴承台、联系梁、杯口柱钢筋绑扎及混凝土浇

筑。

2、完成拌合站 S轴、2轴、3轴承台、联系梁、杯口柱钢筋绑扎。

3、完成拌合站主楼筏板基础柱混凝土浇筑，完成主楼基础墩混凝土浇筑。

4、完成 Z4路 100米雨水管道埋设。

5、完成 45块组合排管浇筑。

6、完成骨料仓基础垫层浇筑。

7、完成堆场龙门吊滑触线杆基础浇筑。

8、完成 H2路洗车龙门基础、沉淀池及洗车龙门安装，完成 H1路洗车龙门

沉淀池浇筑。

9、完成生产车间 A轴-E轴，E轴-J轴钢架梁安装。

10、完成生活楼基础混凝土浇筑及回填，完成办公楼基础二次结构砌体施工。

11、完成设备用房基础钢筋绑扎。

2021.09.17-2021.09.23

1、完成拌合站 S轴、A轴、2轴、3轴承台、联系梁钢筋绑扎及混凝土浇筑。

2、完成拌合站主楼完成拌合站主楼基础回填。

3、完成拌合站骨料仓筏板基础混凝土浇筑，完成斜皮带钢筋绑扎。

4、完成 Z4路 100米雨水管道埋设。

5、完成生产车间 N轴 S轴钢立柱安装，完成 J-N轴钢架梁安装。

6、完成 H1路洗车龙门基础浇筑及洗车龙门安装。

7、完成设备用房基础混凝土浇筑并回填。

8、完成办公楼首层支架搭设。
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9、完成生产区部分绿化种植工作。

10、完成生产区通信、强、弱电管道埋设。

11、完成 H6路水稳摊铺。

12、完成 H2路排水沟浇筑，H5路排水沟垫层浇筑。

13、完成组合排管 29块。

2021.09.24-2021.09.30

1、完成生产车间 N-S轴钢架梁安装，完成生产车间 A-E轴檩条安装。。

2、完成拌合站主楼安装。

3、完成拌合站斜皮带基础浇筑，完成骨料仓顶板浇筑。

4、完成拌合站 1轴基础、联系梁浇筑。

5、完成生产车间 2号车间地面硬化。

6、完成生产区路缘石全部安装。

7、完成生产区环形路 H1、H2、Z5、Z6、Z7、Z8路第一层沥青混凝土摊铺。

8、完成生产区全部排水沟浇筑。

9、完成生产区 H1、H2路永久围挡安装及绿化施工。

10、完成 2台 20t和 2台 30t龙门吊安装。

11、完成 H6路半幅混凝土路面浇筑。

12、完成办公生活区办公楼首层主体浇筑。

13、完成组合排管 29块

2.3本季度水土保持工程监测情况

通过查阅施工、监理等资料并结合现场实地调查监测，本季度项目主要为建

构筑物基础开挖、回填，生产车间钢结构搭建，龙门吊吊装，道路硬化以及管线

铺设和部分绿化工程。
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3水土保持监测布局

3.1监测工作安排

本期监测时段为 2021年 7月-9月底，本次监测工作主要针对项目区内水土

流失及其防治情况，包括：项目区地表扰动情况、各类防治措施的数量和质量、

植物措施中林草成活率、保存率、生长情况及覆盖率、工程措施的稳定性、完好

程度和运行情况等进行现场调查、巡查监测，结合项目区施工进度与现状，总结

评估本项目水土保持设施及措施实施效果，以便于建设单位进一步优化后续施工

阶段的水土保持工作。

3.2监测点位布设

本项目此次监测工作主要采用查阅相关资料、遥感监测等监测方法与手段。

根据施工现状和进度，结合批复的水土保持方案，本项目此阶段监测布局情况如

下：

表 3-1 项目水土保持监测情况布局

序号 项目分区 监测重点 监测方法

1 生产工业区 基础开挖面、施工中水土流失情况 巡查监测、定点监测

2 办公生活区 基础开挖面、施工中水土流失情况 巡查监测、定点监测

3 货运通道及管线区 施工中水土流失情况 巡查监测、定点监测

4 预留用地 地表扰动、林草覆盖率情况 定点监测

5 施工生产生活区 基础开挖面 定点监测

6 临时堆土区 临时堆土情况 定点监测
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表 3-2 生产工业区

监测序号 1#

监测对象 生产工业区

现状简述
生产工业区硬化堆场基本硬化完毕，龙门吊

装完毕，生产车间进行梁柱基础和搭建工作。

建议
本季度仍处于大规模土方施工阶段，加强汛

期临时防护措施，避免在强降雨天气施工。
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表 3-3 办公生活区

项目区临时苫盖 项目区临时苫盖

监测序号 2#

监测对象 办公生活区

现状简述
本季度办公生活区建构筑物基础施工基本完

毕，正在进行主体结构施工

建议
加强汛期临时防护措施，避免在强降雨等天

气进行土方施工，对裸露地表及时苫盖。

表 3-4 货运通道

监测序号 3#

监测对象 货运通道

现状简述
货运通道已完成硬化 775m，雨水管线基本铺

设完毕。

建议
对尚未进行硬化的地表减少扰动并及时完成

硬化工作。
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表 3-5 施工生产生活区

监测序号 4#

监测对象 施工生产生活区

现状简述
施工生产生活区已全部硬化，项目部前部分

区域进行了临时绿化。

建议 加强已实施绿化的抚育养护工作。
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表 3-6 临时堆土区

监测序号 5#

监测对象 临时堆土区

现状简述
临时堆土全部及时苫盖到位，东侧及北侧有

临时排水沟，排水沟末端布设有临时沉沙池。

建议
对苫盖破损及时更换，汛期排水沟和沉沙池

定时清掏。
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4监测结果与分析

4.1重点监测指标监测结果与分析

4.1.1防治责任范围面积

表 4-1 水土流失防治责任范围统计表 单位：hm2

项目类型 项目单元 面积 备注

防治责任范围

生产工业区 12.24

全部为临时占地

办公生活区 1.45

货运通道及管线区 1.11

预留用地 1.2

施工生产生活区 0.50

临时堆土区 0.20

合计 16.70

4.1.2扰动土地面积

本项目水土保持监测范围是以该项目的水土流失实际防治责任范围为准，全

部为项目建设区，包括生产工业区、办公生活区、货运通道及管线区、预留用地、

施工生产生活区和临时堆土区。根据主体参建单位资料显示可知，截止 2021年

9月底，除预留用地外项目区已全面扰动，扰动情况见下表：

表 4-2 项目区土地扰动面积一览表 单位：hm2

防治分区 设计扰动面积 本季度新增扰动面积 累计扰动面积

生产工业区 12.24 0 12.24

办公生活区 1.45 0 1.45

货运通道及管线区 1.11 0 1.11

预留用地 1.2 0 0

施工生产生活区 0.50 0 0.50

临时堆土区 0.20 0 0.20

合计 16.70 0 15.50
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4.1.3降水因子

根据项目区降水资料，本季度降水总量为 459.07mm，雨量分布见下表：

表 4-3 2021年第 3季度监测降雨量

2021年第 3季度 降雨量（mm）

2021.07 256.48

2021.08 70.88

2021.09 131.71

合计 459.07

4.1.4土壤流失量监测

项目区水土流失调查采用遥感结合施工资料等方法，综合确定各分区土壤侵

蚀模数。

表 4-4 本季度项目建设区土壤流失量调查表

防治分区
水土流失面

积（hm2）

土壤侵蚀模数

（t/km2·a）

侵蚀时间

（a）

土壤流失量

（t）

生产工业区 12.24 650 0.75 59.67

办公生活区 1.45 670 0.75 7.29

货运通道及管线区 1.11 240 0.75 2.00

预留用地 1.2 180 0.75 1.62

施工生产生活区 0.50 300 0.75 1.13

临时堆土区 0.20 1200 0.75 1.80

合计 16.70 73.50

4.1.5土壤侵蚀类型及强度监测

项目区所在区域属国家水土保持区划中的北方土石山区，地貌属冲洪积平

原，水土流失类型主要为水力侵蚀。

本季度项目区处于汛期，降水逐渐增多，项目区内硬化地表、临时苫盖和临

时绿化等措施大大降低了项目区土壤流失量。施工生产生活区进行了大面积的硬

化，可大幅度降低侵蚀面积和强度，有效的减少项目区的水土流失，空闲区域进

行了临时绿化，亦可降低地表裸露面积，增加项目区植被覆盖率。根据土壤侵蚀
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强度分级标准并结合项目区施工与地表现状、水土流失防治措施运行情况，2021

年 3季度本项目建设区平均土壤流失量约为 73.50t。

4.2水土流失防治效果监测结果与分析

4.2.1水土保持措施及运行情况

目前项目建设区内的水土保持措施包括：表土剥离、雨水管线、雨水收集池、

沉淀池、厂区绿化、临时苫盖、临时绿化、临时洗车池等。现有水土保持设施运

行情况基本正常，水土流失防治效果良好。根据本项目当前施工进度与现状，由

于基础开挖造成的开挖面和裸露地表是现阶段和下一阶段本项目水土流失重点

防治区域，需加强该区域的苫盖及已实施植被的抚育和补植补种工作。

4.2.2拦渣保土效果及植被恢复情况

本监测时段内对项目土壤流失量进行监测，监测结果如下：

项目区内雨水管线、盖板排水沟、厂区绿化、雨水收集池、沉淀池、防尘网

苫盖、临时绿化、临时洗车池等水土保持设（措）施的实施运行，有较好的拦渣

保土效果。根据报告 4.1.4章节综合调查测算，本季度项目区平均土壤流失量约

为 73.50t，项目区拦渣保土效果约为 98.01%（主要针对项目区季度内土壤流失

总量）。

4.2.3水土保持监测三色评价情况

根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通

知》（办水保[2020]161号，2020.7.28），监测人员依据扰动土地情况、水土流

失状况、防治成效及水土流失危害等监测结果，对本项目水土流失防治情况进行

评价，同时要求建设单位根据水土保持监测成果和三色评价结论，不断优化水土

保持设计，加强施工组织管理，对监测发现的问题建立台账，及时组织有关参建

单位采取整改措施，有效控制新增水土流失。根据生产建设项目水土保持监测三

色评价赋分方法（试行）和水土保持措施监测情况，本季度水土保持监测三色评

价结论为绿色。生产建设项目水土保持监测三色评价赋分方法（试行）及本项目

本季度水土保持监测三色评价指标情况见下表。
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表 4-5 生产建设项目水土保持监测三色评价赋分方法（试行）

评价指标 分值 赋分方法

扰动

土地

情况

扰动范围控制 15
擅自扩大施工扰动面积达到 1000平方米，存在 1处 1
分，超过 1000平方米的按照其倍数扣分（不足 1000
平方米的部分不扣分）。扣完为止

表土剥离保护 5
表土剥离保护措施未实施面积达到 1000 平方米，存

在 1 处扣 1 分，超过 1000 平方米的按照其倍数扣分

（不足 1000平方米的部分不扣分）。扣完为止

弃土（石、渣）堆

放
15

在水土保持方案确定的专门存放地外新设弃渣场且

未按规定履行手续的，存在 1处 3级以上弃渣场的扣

5分，存在 1处 3 级以下弃渣场的扣 3分；乱堆乱弃

或者顺坡溜渣，存在 1处扣 1分。扣完为止

水土流失状况 15
根据土壤流失总量扣分，每 100立方米扣 1分，不足

100立方米的部分不扣分。扣完为止

水土

流失

防治

成效

工程措施 20

水土保持工程措施（拦挡、截排水、工程护坡、土地

整治等）落实不及时、不到位，存在 1处扣 1分；其

中弃渣场“未拦先弃”的，存在 1处 3级以上弃渣场的

扣 3分，存在 1处 3级以下弃渣场的扣 2分.。扣完为

止

植物措施 15

植物措施未落实已落实的成活率、覆盖率不达标面积

达到 1000平方米，存在 1处扣 1分，超过 1000平方

米的按照其倍数扣分（不足 1000 平方米的部分不扣

分）。扣完为止

临时措施 10
水土保持临时防护措施（拦挡、排水、苫盖、植草、

限定扰动范围等）落实不及时、不到位，存在 1处扣

1分。扣完为止

水土流失危害 5 一般危害扣 5分；严重危害总得分为 0
备注：1、监测季报三色评价得分为各项评价指标得分之和，满分为 100分。

2、发生严重水土流失危害事件，或者拒不落实水行政主管部门限期整改要求的生产

建设项目，试行“一票否决”，三色评价结论为红色，总得分为 0。
3、上述扣分规则适用超过 100公顷的生产建设项目；不超过 100公顷的生产建设项

目，各项评价指标（除“水土流失危害”）按上述扣分规则的两倍扣分。
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表 4-6 生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表（试行）

项目名称 雄安集团基础建设公司大型市政预制构件建设项目

监测时段和防治责任

范围
2021年第 3 季度，16.70公顷

三色评价结论（勾选） 绿色☑ 黄色□ 红色□

评价指标 分值 得分 赋分说明

扰动

土地

情况

扰动范围控制 15 15 通过监测可知，项目施工过程中未擅自扩大施工扰动

范围，严格控制在用地红线范围内

表土剥离保护 5 5 项目建设过程中根据批复的水土保持方案和项目实

际情况做到了能剥尽剥

弃土（石、渣）

堆放
15 15

本项目土石方堆放在场内，未在批复的水土保持方案

基础上新增设临时堆土占地和弃渣场；不存在乱堆乱

弃现象

水土流失状况 15 10 项目建设过程中存在不同程度的水土流失情况

水土

流失

防治

成效

工程措施 20 20 工程措施已按照实际需求完成

植物措施 15 15 本项目仍处于施工过程中，植物措施尚未实施完毕

临时措施 10 10 施工过程中临时措施完成情况较好。

水土流失危害 5 5 未发生水土流失危害。

合计 100 95
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5本季度监测影像资料
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